Ген.директор ООО «Компас»

_____ Суров И.А.

Руководителю СК ДТВу - 1

_____ Ефименко А.А.

График сдачи жилых домов, находящихся в управлении ООО «Компас», к зимнему отопительному сезону 2026 – 2027 г.г.

п.н.	адрес мкд	дата сдачи	мероприятия по подготовке	ответственное лицо
1.	мкр.Лиховской, ул.Советская д.24	14.09.26	ревизия запорной арматуры, промывка, опрессовка	Суров И.А.
2.	мкр.Лиховской, ул.Советская д.52	15.09.26	ревизия запорной арматуры, промывка, опрессовка	Суров И.А.

Утверждаю:

Руководителю СК ДТВу-1

_____Ефименко А.А.

Утверждаю:

Ген.директор ООО «Компас»

_____Суров И.А.

План мероприятий по подготовке жилищного фонда,
находящегося в управлении ООО «Компас», к отопительному сезону 2026/2027 г.г.

п.н.	Адрес МКД	планируемые мероприятия	срок выполнения
1	мкр.Лиховской,ул.Советская 24	ревизия арматуры; замена сбросных и отсекающих кранов - 8 шт., замена участков трубопроводов - 10 м/п ; промывка системы отопления ; опрессовка	04.09.26
2	мкр.Лиховской,ул.Советская 52	ревизия арматуры ; замена сбросных и отсекающих кранов - 12 шт., замена участков трубопроводов - 18 м/п; замена промывка системы отопления ; опрессовка	04.09.26